

## 실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2022-3	담당부서 작성자	(기획조정본부/연구관리실) (허현/051-797-4377 /h2huey@kmi.re.kr)
정 책 명	연안재해 대응을 위한 그린인프라 구축방안 연구		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 증가하는 기후위험에 효과적으로 대응하기 위하여 연안재해 대응 기능이 있는 연안 Green 인프라를 체계적으로 구축하기 위한 전략 마련이 필요함</li> <li>- 우리나라 연안재해 대응은 Gray 인프라에 과도하게 의존, 이로 인한 문제 발생</li> <li>- 자연기반해법(NbS)인 연안 Green인프라 활용하여 Gray 인프라 위주 재해대응 문제 해결 필요</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2022. 1. 1 ~ 2022. 10. 31</li> <li>○ 총사업비 : 46.5백만원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연안그린인프라 구축 여건 분석</li> <li>- 연안그린인프라 구축방안</li> </ul> </li> <li>○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021.3. : 연구과제 수요조사 실시</li> <li>- 2021.4. : 과제발굴위원회 실시</li> <li>- 2021.5. : 연구과제 후보선정, 연구심의회 개최</li> <li>- 2021.6. : 세부 연구제안서 공모 및 과제발굴위원회 실시</li> <li>- 2021.7. : 연구과제 최종 선정 및 연구회 제출</li> <li>- 2022.3. : 착수보고 연구심의회 개최</li> <li>- 2022.6. : 중간보고 연구심의회 개최</li> <li>- 2022.9. : 최종보고 연구심의회 개최</li> <li>- 2022.10. : 연구보고서 품질평가 실시</li> <li>- 2022.12. : 연구보고서 발간</li> </ul> </li> </ul>		
사업수행자 (관련자 및 업무분담)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최초 입안자 : 정지호 부연구위원</li> <li>- 최종 결재자 : 김종덕 원장</li> </ul> </li> </ul>		

내용)	○ 사업 관련자				
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	연구책임자	정지호	부연구위원	'22.01.01~22.10.31	연구 총괄
	참여연구자	강창우	연구원	'22.01.01~22.10.31	연안재해 현황 및 문제점
	참여연구자	김찬웅	전문연구원	'22.01.01~22.10.31	연안그린인프라 구축 여건 및 구축방안
	참여연구자	정여진	전문연구원	'22.01.01~22.10.31	연안그린인프라 구축 여건 및 구축방안
	참여연구자	조지성	부연구위원	'22.01.01~22.10.31	연안인프라 구축방안
다른기관 또는 민간인 관련자	신성원 한양대학교 교수 박원경 (주)대영엔지니어링 전무				
추진실적	○ 연구과제 완료				